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План
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
в    МБДОУ д/с № 8 г. Кропоткин  муниципального образования  Кавказский район

	№ п\п
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации

	1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС

	1
	 Создание рабочей группы по введению
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)
	Рабочая группа
	до 01.10.2013 г.

	2
	Разработка плана-графика введения
  ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 8
	Рабочая группа
	До 30.10.2013 г.

	3

	Организация мониторинга готовности МБДОУ д/с № 8 
учреждений к введению ФГОС ДО
	Рабочая группа
	Раз в квартал

	
4
	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
	Заведующий 
	постоянно

	
5
	Участие в  проведении муниципальных семинаров, совещаний по внедрению ФГОС в образовательный процесс.
Организация семинаров, совещаний с педагогическим коллективом. 
	Рабочая группа
	Октябрь 2013 г, март, октябрь 2014 г.

	
6

	Разработка и утверждение нормативных актов,
регламентирующих организацию и проведение публичного отчета  по введению ФГОС в МБДОУ д/с № 8
	Заведующий
	до 01.09.2014

	7
	Подготовка приказа о введении ФГОС ДО  в МБДОУ д/с № 8Кавказский район  ФГОС ДО
	Заведующий
	10.11.2014

	2. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО

	8
	Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, детей и их родителей
	  Рабочая группа
	ежеквартально

	9
	Организация публичной отчетности МБДОУ д/с № 8  о ходе и результатах введения ФГОС  ДО
	Заведующий
	1 раз в
полугодие

	10
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесение предложений по  дополнениям в содержание основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения
	Рабочая группа
	1 раз в
полугодие

	
	
	
	

	3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО

	11
	Проведение мониторинга учета потребности в подготовке, повышении квалификации и переподготовки педагогических работников МБДОУ д/с № 8, с учетом вновь вводимых мест в МБДОУ д/с № 8  
	Заведующий
	до 01.10.2013 г.

	12
	Доведение до сведения педагогов МБДОУ д/с № 8   о графике подготовки, повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО
	Ст.воспитатель

	до 01.12.2013 г.

	13
	Реализация графика подготовки, повышения
квалификации и переподготовки педагогических
работников МБДОУ д/с № 8  с учетом введения ФГОС ДО
	Ст.воспитатель

	по отдельному
графику

	

4. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС

	14
	Участие в  семинарах и совещаниях по методическому сопровождению введения ФГОС ДО, организуемых МБУ ОМЦ

	Ст.воспитатель

	ежеквартально

	15
	Организация  семинаров и совещаний по методическому сопровождению введения ФГОС ДО для педагогов МБДОУ д/с № 8
	Ст.воспитатель

	ежеквартально

	16
	Размещение на сайте МБДОУ д/с № 8 информации по сопровождению ФГОС ДО 
	Ст.воспитатель

	весь период

	17
	Проведение мониторинга затруднений по введению ФГОС ДО
	Рабочая группа
	1 раз в квартал

	18
	Изучение опыта   учреждений края, федерации по внедрению ФГОС ДО 
	Рабочая группа
	весь период

	5. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО

	19
	Разработка планов-графиков поэтапного укрепления
материально-технической базы МБДОУ д/с № 8  в соответствии с требованиями, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса
	Заведующий
	по отдельному
графику

	20
	Проведение работы по укреплению материально-
технической базы МБДОУ д/с № 8  в соответствии с требованиями, а также требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса
	 Заведующий
	по отдельному
графику





